

ELIANCE
PROMOTION

ECHELLE DES VERSEMENTS

Villa Gloria

ECHEANCE	DU PRIX LOGEMENT
OUVERTURE DE CHANTIER	30%
FONDATIONS ACHEVEES	5%
PLANCHER BAS RDC	15%
PLANCHER BAS 1° ETAGE	10%
HORS D'EAU	10%
HORS D'AIR	10%
CLOISONNEMENT ET PLATRES ACHEVES	10%
ACHEVEMENT DES TRAVAUX	5%
LIVRAISON	5%
	<hr/>
	100%

Fait à Pontault-Combault,

Le

Le réservant

Le réservataire